




Ars Semma
"Valorando vidas que enseñan"

**CRONOGRAMA DE PROYECTO TIC
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA
VIRTUAL PARA PRESTADORAS DE SERVICIOS DE
SALUD (PSS)**



Ing. Patricia Arias
Administradora de Proyectos TIC

Pedro De León
Encargado de Desarrollo e Implementación de Sistemas

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Distrito Nacional, Rep. Dom.
Marzo 2023

Proyecto:	Plan de Proyecto Oficina Virtual para Prestadoras de Servicios de Salud (PSS).
Código:	P-ADM-TIC-004
Fecha:	Versión Original: 02/05/2023

Calendario

Fase	Tarea/Entregable	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Fase 0	Análisis de Requerimiento del Sistema	03-03-2023	15-03-2023
Fase 1	Autenticación de Usuario	02-05-2023	16-06-2023
1.1	Creación de Componente Login	02-05-2023	16-06-2023
1.2	Creación de Login Controller	02-05-2023	16-06-2023
1.3	Creación de Vista vwUsuariosPrestadora	02-05-2023	16-06-2023
1.4	Creación Iniciar Sesión	02-05-2023	16-06-2023
1.5	Creación Método CerrarSesión	02-05-2023	16-06-2023
1.6	Creación de Token de Inicio de Sesión	02-05-2023	16-06-2023
1.7	Método para obtener PrestadoraID	02-05-2023	16-06-2023

1.8	Visualización de PrestadoraID en Header	02-05-2023	16-06-2023
Fase 1.1	Generar facturación	02-05-2023	17-07-2023
1.1.1	Leer Documento de Excel y Guardar Datos	16-05-2023	23-05-2023
1.1.2	Agregar Input para el encabezado de la factura	16-05-2023	23-05-2023
1.1.3	Crear una paginación para la tabla	16-05-2023	23-05-2023
1.1.4	Crear botón eliminar fila	16-05-2023	23-05-2023
1.1.5	Creación de Store Procedure para validación en la generación de factura	16-05-2023	23-05-2023
1.1.6	Creación de Modal	16-05-2023	23-05-2023
1.1.7	Creación de Método Guardar Autorización	16-05-2023	23-05-2023
Fase 1.2	Devoluciones u Objeciones de facturas	02-05-2023	03-07-2023
1.2.1	Maquetar FrontEnd Devolución de Facturas	02-05-2023	23-05-2023
1.2.2	Conexión del FrontEnd al BackEnd (conexión API)	02-05-2023	23-05-2023
1.2.3	Presentar Store Procedure	02-05-2023	23-05-2023
1.2.4	Proceso de Notificar	01-06-2023	15-06-2023

1.2.5	Crear Plantilla Notificar	01-06-2023	15-06-2023
Fase 2	Historial de Solicitudes	16-05-2023	30-05-2023
2.1	Crear componente historial solicitudes	16-05-2023	23-05-2023
2.2	Desarrollo del Front	16-05-2023	23-05-2023
2.3	Creación de método obtener solicitudes creadas.	16-05-2023	23-05-2023
2.4	Creación de método obtener detalle solicitud.	16-05-2023	23-05-2023
2.5	Método para abrir Modal	24-05-2023	30-05-2023
2.6	Paginación de Solicitudes generadas	24-05-2023	30-05-2023
2.7	Paginación modal de detalle.	24-05-2023	30-05-2023
2.8	Creación de reporte de recepción de facturas	24-05-2023	30-05-2023
Fase 2.1	Solicitud de Petición de Auditoría Médica.	01-08-2023	31-08-2023
2.1.1	Maquetar Pantalla	01-08-2023	08-08-2023
2.1.2	Creación de modal para solicitud de petición	01-08-2023	08-08-2023
2.1.3	Creación de vista tabla historial de solicitudes de petición creadas	01-08-2023	08-08-2023
2.1.4	Creación Api Solicitud Auditoría	15-08-2023	22-08-2023

2.1.5	Creación método Get-peticion	15-08-2023	22-08-2023
2.1.6	Creación método Anular-Peticion	15-08-2023	22-08-2023
2.1.7	Creación método Get-Honorarios	15-08-2023	22-08-2023
2.1.8	Creación método Get-Autorización	22-08-2023	30-08-2023
2.1.9	Creación método Get-EditarPetición	22-08-2023	30-08-2023
2.1.10	Creación método Crear-Peticiones	22-08-2023	30-08-2023
2.1.11	Implementación del Api en el front	22-08-2023	30-08-2023
Fase 3	Histórico pago	03-07-2023	17-07-2023
3.1	Búsqueda por Filtro	03-07-2023	06-07-2023
3.2	Información de los Pagos	07-07-2023	12-07-2023
3.3	Relaciones histórico de pagos	13-07-2023	15-07-2023
3.4	Movimientos de pagos	15-07-2023	17-07-2023
Fase 4	Histórico de reclamaciones de servicios de salud	19-07-2023	02-08-2023
4.1	Maquetar la pantalla	19-07-2023	21-07-2023
4.2	Búsqueda por Filtro	24-07-2023	26-07-2023

4.3	Información de las Reclamaciones de salud	27-07-2023	31-07-2023
4.4	Relaciones histórico de las Reclamaciones de salud	31-07-2023	02-08-2023
4.5	Movimientos de las Reclamaciones de salud	31-07-2023	02-08-2023
Fase 5	Generación de comprobantes de pagos	07-08-2023	21-08-2023
5.1	Creación Plantilla reporte detalle notificación de pago	07-08-2023	11-08-2023
5.2	Crear botón comprobante de pago	14-08-2023	16-08-2023
5.3	Envío reporte a PSS cuando se realice el pago	17-08-2023	20-08-2023
Fase 6	Generar carta de retención de impuestos	28-08-2023	15-09-2023
6.1	Maquetación de pantalla	28-08-2023	30-08-2023
6.2	Validación de pantalla	01-09-2023	05-09-2023
6.3	Descarga de documento	07-08-2023	08-09-2023
Fase 7	Solicitud de Tarifario de Servicios	18-09-2023	30-10-2023

Cronograma Equipo Técnico Infraestructura y Seguridad

Este calendario define las tareas que permitirán la habilitación de la Arquitectura de TI como soporte tecnológico en la implementación de la solución.

Fase	Tarea/Entregable	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Fase 8	Diseño de la Arquitectura	02-10-2023	06-10-2023
8.1	Habilitación laC Azure CDN	23-10-2023	06-11-2023
8.2	Automatización CI/CD	06-11-2023	20-11-2023
8.3	Habilitación laC Azure Key Vault	23-10-2023	06-11-2023
8.4	Habilitación laC Azure Blob Storage	23-10-2023	06-11-2023
8.5	Habilitación laC Azure Monitor	23-10-2023	06-11-2023
8.6	Habilitación laC Azure AKS	09-10-2023	20-10-2023
Fase 9	Análisis y Pruebas de Vulnerabilidades en el sistema.	06-11-2023	20-11-2023
9.1	Análisis de Vulnerabilidad con herramientas de seguridad	06-11-2023	20-11-2023
9.2	Aplicación de Pruebas de Estrés	06-11-2023	20-11-2023