

INFORME DE SEGUIMIENTO A OFICINA VIRTUAL PSS


2023

04 Diciembre, 2023

ARS SEMMA

Creado por: *Lic. Alexandra Roa*

Analista Administración de Proyectos TIC.



INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO

El sistema estará compuesto de 9 fases o módulos y 2 componentes adicionales para actualización y monitoreo de la herramienta de gestión del proyecto y entrega de informes con avances significativos.

Fase 0: Análisis de Requerimiento del Sistema.

Fase 1: Autenticación de Usuario

Fase 2: Generación de Facturas

Fase 3: Devoluciones u Objeciones de Facturas.

Fase 4: Historial de Solicitudes, Solicitud de Petición de Auditoría Médica.

Fase 5: Histórico de pago.

Fase 6: Histórico de Reclamaciones de Servicios de Salud.

Fase 7: Generar carta de retención de impuestos

Fase 8: Generación de comprobantes de pagos

Fase 9: Solicitud de Tarifario de Servicios

Componente 1: Diseño de la Arquitectura

Componente 2: Análisis y Pruebas de Vulnerabilidades en el sistema

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

Permitir a las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) gestionar los pagos y reclamaciones de los servicios de salud a la ARS SEMMA, a través de una plataforma digital.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

- 1- Se completaron las pruebas de calidad en un 100 %
- 2- Se les realizó una presentación del funcionamiento del sistema a los interesados del proyecto.

En la actualidad el proyecto se encuentra desarrollado en un 90%, por lo que está en su etapa final y se están realizando las pruebas de certificación con los usuarios internos.

Atentamente,

